

Số: 1297/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Lưu: VT, TTDL.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Trung Tiến

KẾ HOẠCH TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP NĂM 2025¹

(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-TCTK ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
1	Thành lập tổ công tác chuẩn bị TĐT	Tổng cục trưởng thành lập 02 tổ công tác chuẩn bị TĐT: (1) Tổ xây dựng nội dung TĐT (2) Tổ xây dựng phiếu điều tra	24/11/2023	Vụ TCCB	Cục TTDL, Vụ NLTS, đơn vị có liên quan	Quyết định, danh sách các thành viên các Tổ
2	Điều tra thí điểm năm 2024 tại 05 tỉnh					
2.1	Xây dựng Phương án điều tra thí điểm TĐT	Dự thảo phương án, hội thảo, lấy ý kiến góp ý, trình ban hành	Tháng 7/2023	Cục TTDL	Vụ NLTS, Vụ PPCĐ, Vụ KHTC, CTK	Phương án (đã hoàn thành)
2.2	Rà soát, cập nhật nội dung các thông tin đầu vào phục vụ điều tra thí điểm		Tháng 11/2023	Vụ NLTS	Cục TTDL	Danh sách các chỉ tiêu đầu ra và thông tin cần thu thập
2.3	Hoàn thiện phiếu điều tra thí điểm, bảng kê và tài liệu hướng dẫn					

¹ Các chữ viết tắt trong bảng: TĐT: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; BCD: Ban chỉ đạo; TW: trung ương; Bộ KHĐT: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục TTDL: Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; Vụ NLTS: Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Vụ TCCB: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ PPCĐ: Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Vụ KHTC: Vụ Kế hoạch tài chính; Vụ TKG: Vụ Thống kê Giá; Vụ XHMT: Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; Vụ HTQT: Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế; Vụ PCTT: Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê; Vụ TKTH: Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê Tạp chí CSSK: Tạp chí Con số và Sự kiện; NXB: Nhà Xuất bản Thống kê; CTK: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; CCTK: Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
	Dự thảo Phiếu điều tra thí điểm lần 1	Phiếu điều tra thí điểm: (1) Phiếu số 01/TĐTNN-HO: Thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ;	Tháng 11/2023	Cục TTDL (Tổ xây dựng phiếu điều tra)	Vụ NLTS	Phiếu điều tra
	Dự thảo Bảng kê lần 1; Phiếu điều tra thí điểm lần 2	(2) Phiếu số 02/TĐTNN-HM: Thu thập thông tin chuyên sâu về hoạt động sản xuất của hộ;	Tháng 12/2023	Cục TTDL (Tổ xây dựng phiếu điều tra)	Vụ NLTS	
	Dự thảo Bảng kê lần 2; Phiếu điều tra thí điểm lần 3, dự thảo Tài liệu hướng dẫn	(3) Phiếu số 03/TĐTNN-TT: Thu thập thông tin về trang trại;	Tháng 01/2024	Cục TTDL (Tổ xây dựng phiếu điều tra)	Vụ NLTS	
	Hoàn thiện Bảng kê, Phiếu điều tra thí điểm, Tài liệu hướng dẫn và Logic (cập nhật sau khi Vụ NLTS gửi nhu cầu thông tin của TĐT)	(4) Phiếu số 04/TĐTNN-XA: Thu thập thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã; (5) Phiếu số 05/TĐTNN-DN: Thu thập thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Mẫu Bảng kê.	Tháng 02/2024	Cục TTDL (Tổ xây dựng phiếu điều tra)	Vụ NLTS	- Phiếu điều tra (bản cuối) - Mẫu bảng kê - Tài liệu kiểm tra logic - Tài liệu hướng dẫn
2.4	Hoàn thiện phần mềm, xây dựng trang tác nghiệp phục vụ điều tra thí điểm		Tháng 3/2024	Cục TTDL		CAPI; Webform/trang Web

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
2.5	Thực hiện điều tra thí điểm tại 05 tỉnh (Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An, Tiền Giang, Lâm Đồng)					
	Thành lập các đoàn công tác	Thành lập các đoàn công tác; Phân công công việc (Xây dựng kế hoạch công tác của đoàn; Đầu mối trao đổi với CTK; Chọn địa bàn lập bảng kê và hướng dẫn CTK lập bảng kê trước thời điểm điều tra thí điểm; tập huấn nghiệp vụ; tập huấn phần mềm; phân đoàn,...)	Tháng 3/2024	Cục TTDL	Vụ NLTS, đơn vị liên quan	Danh sách các đoàn công tác và kế hoạch chi tiết từng đoàn
	Điều tra thí điểm	Theo phân công của trưởng đoàn	Tháng 4/2024	Cục TTDL	Vụ NLTS, đơn vị liên quan	Số liệu có trên máy chủ
	Tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra thí điểm	- Báo cáo công tác: thành viên, từng đoàn, tổng hợp của các đoàn. - Báo cáo kết quả điều tra thí điểm	Tháng 5/2024	Cục TTDL	Vụ NLTS, đơn vị liên quan	Báo cáo

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
3	Xác định nhu cầu thông tin TĐT 2025					
3.1	Xác định nhu cầu thông tin (các chỉ tiêu đầu ra và thông tin cần thu thập của TĐT)		Tháng 02/2024	Vụ NLTS	Vụ TKQG, Vụ XHMT, Vụ TKG, Vụ HTQT	Danh sách các chỉ tiêu đầu ra; Danh sách các thông tin cần thu thập.
	Hội thảo, tham vấn về nhu cầu thông tin (các đơn vị thuộc TCTK; các cơ quan trong nước và nước ngoài)		Tháng 01/2024	Vụ NLTS		
	Hoàn thiện nhu cầu thông tin (khái niệm, phương pháp tính,..)		Tháng 02/2024	Vụ NLTS		
	Dịch tài liệu nước ngoài (khuyến nghị của FAO và kinh nghiệm quốc tế)		Tháng 02/2024	Vụ NLTS		
3.2	Xác định/hoàn thiện thông tin đầu vào (phục vụ xây dựng bảng hỏi dựa trên nhu cầu thông tin tại mục 3.1) và thống nhất với các đơn vị		Tháng 4/2024	Vụ NLTS	Cục TTDL	Danh sách các thông tin cần thu thập.
4	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tổ chức TĐT					
4.1	Nội dung điều tra đưa vào Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về TĐT	Dự thảo Tờ trình, Quyết định (bao gồm danh sách BCĐ TW do 01 Phó Thủ tướng làm	Tháng 01/2024	Vụ NLTS	Cục TTDL, Vụ PPCĐ, đơn vị liên quan	Danh sách các chỉ tiêu và lĩnh vực chi tiết

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
4.2	Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về TĐT và xin ý kiến góp ý	Trưởng ban và hướng dẫn thành lập BCD các cấp tại địa phương);	Tháng 02/2024	Cục TTDL (Tổ xây dựng nội dung TĐT)	Vụ PPCĐ, Vụ NLTS, đơn vị liên quan	Dự thảo Quyết định
4.3	Trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thực hiện TĐT (Tờ trình, Bảng tổng hợp, tiếp thu giải trình, Quyết định)	Xin ý kiến; Tổng hợp ý kiến và giải trình; Trình ký.	Tháng 02/2024	Cục TTDL (Tổ xây dựng nội dung TĐT)	Vụ PPCĐ, Vụ NLTS, đơn vị liên quan	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
5	Thành lập Tổ thường trực					
5.1	Thành lập Tổ thường trực TW	Tờ trình, Quyết định do Bộ trưởng Bộ KHĐT (Phó Trưởng ban) ký ban hành	Tháng 5/2024	Cục TTDL	Vụ NLTS, Vụ TCCB, đơn vị liên quan	Quyết định thành lập Tổ thường trực TW
5.2	Thành lập Tổ thường trực cấp tỉnh, cấp huyện	Quy định trong Phương án TĐT	Tháng 02/2025	CTK, CCTK		Quyết định thành lập Tổ thường trực tại địa phương
6	Xây dựng Phương án điều tra, Phiếu, Bảng kê, Quy trình, Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ					
6.1	Xây dựng Phương án TĐT					
	Dự thảo phương án điều tra	Dự thảo Phương án, hội thảo nghiệp vụ	Tháng 3/2024	Tổ thường trực TW (Cục TTDL)	Vụ NLTS, đơn vị liên quan	Dự thảo Phương án
	Lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến, giải trình và tổ chức hội thảo	(Cục TTDL và Vụ NLTS); Lấy ý kiến của các đơn vị; Tổng hợp ý kiến và giải trình;	Tháng 5/2024			Dự thảo Phương án
	Trình ban hành	Trình ban hành	Tháng 6/2024			Quyết định ban hành phương án

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
6.2	Thiết kế Phiếu điều tra, xây dựng mẫu Bảng kê và tài liệu hướng dẫn			Tổ thường trực (Cục TTDL)		
	Dự thảo Phiếu điều tra lần 1	Phiếu điều tra ban hành kèm theo phương án TĐT nhưng có thể cập nhật bổ sung.	Tháng 6/2024		Vụ NLTS	Dự thảo phiếu hỏi
	Dự thảo phiếu điều tra lần 2 và Bảng kê lần 1 và tài liệu hướng dẫn	Làm việc theo nhóm công tác (là nhóm được phân phụ trách 1 loại phiếu điều tra).	Tháng 9/2024		Vụ NLTS	Cập nhật Dự thảo phiếu hỏi kèm Tài liệu hướng dẫn
	Dự thảo Phiếu điều tra lần 3 và Bảng kê lần 2 và tài liệu hướng dẫn	Làm việc theo nhóm công tác (là nhóm được phân phụ trách 1 loại phiếu điều tra).	Tháng 12/2024		Vụ NLTS	Tiếp tục cập nhật Dự thảo phiếu hỏi kèm Tài liệu hướng dẫn
	Hoàn thiện Phiếu điều tra và Bảng kê và tài liệu hướng dẫn	Các nhóm công tác chủ động làm việc trong nhóm để dự thảo, thảo luận, thống nhất. Theo thời gian ấn định, các nhóm sẽ gửi lãnh đạo hai đơn vị bản dự thảo để họp rà soát	Tháng 01/2025		Vụ NLTS	- Phiếu hỏi; - Mẫu bảng kê; - Tài liệu hướng dẫn
6.3	Xây dựng và hoàn thiện logic phiếu, bảng kê phục vụ TĐT		Tháng 8/2024-3/2025	Tổ thường trực (Cục TTDL)	Vụ NLTS, CTK	Bảng kê; Danh mục logic
6.4	Xây dựng và hoàn thiện các Quy trình					
	Quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra	Xây dựng quy trình, phương pháp, mẫu biểu (nếu có); lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn	Tháng 12/2024	Cục TTDL		Tài liệu hướng dẫn
	Quy trình chọn mẫu (bao gồm cả nội dung thiết kế mẫu)	kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn	Tháng 7/2024-12/2024	Tổ thường trực (Cục TTDL)	Vụ NLTS	Tài liệu thiết kế và chọn mẫu

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
	Quy trình tập huấn nghiệp vụ	thiện quy trình	Tháng 12/2024	Cục TTDL	Vụ NLTS và đơn vị có liên quan	Tài liệu hướng dẫn
	Quy trình thu thập thông tin của điều tra viên và kiểm tra, giám sát của Giám sát viên		Tháng 12/2024	Cục TTDL	Vụ NLTS	Tài liệu hướng dẫn
	Quy trình nghiệm thu		Tháng 12/2024	Cục TTDL	Vụ NLTS, CTK, đơn vị liên quan	Tài liệu hướng dẫn
	Quy trình phúc tra		Tháng 12/2024	Cục TTDL	Vụ NLTS, CTK, đơn vị liên quan	Tài liệu hướng dẫn
6.5	Xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ	Xây dựng sổ tay hướng dẫn phiếu điều tra hộ toàn bộ; sổ tay hướng dẫn phiếu điều tra phiếu hộ mẫu; sổ tay hướng dẫn phiếu trang trại; sổ tay hướng dẫn phiếu xã.	Tháng 02/2025	Tổ thường trực (Cục TTDL)	Vụ NLTS	Tài liệu hướng dẫn
7	Xây dựng hệ thống biểu mẫu					
7.1	Xây dựng các công cụ, biểu mẫu thực hiện giám sát tiến độ, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát điều tra, làm sạch, khai thác kết quả	Thống kê tiến độ; Tổng hợp bảng kê và số liệu (phục vụ chọn mẫu); tổng hợp danh sách điều tra viên, giám sát viên; Tổng hợp khối lượng phục vụ quyết toán; Biểu	Tháng 5/2025	Cục TTDL	Vụ NLTS	Các loại biểu mẫu phục vụ chỉ đạo, quản lý điều tra

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
		tổng hợp phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu;...				
7.2	Xây dựng hệ biểu đầu ra kết quả TĐT					
	Biểu tổng hợp nhanh và kết quả sơ bộ		Tháng 02/2025	Vụ NLTS	Cục TTDL	Biểu đầu ra và thuật toán tính chỉ tiêu trong biểu
	Biểu tổng hợp phục vụ báo cáo chính thức		Tháng 02/2025	Vụ NLTS	Cục TTDL	Biểu đầu ra và thuật toán tính chỉ tiêu trong biểu
	Biểu tổng hợp và thuật toán phục vụ ấn phẩm chuyên sâu		Tháng 4/2025	Vụ NLTS	Cục TTDL	Biểu đầu ra và thuật toán tính chỉ tiêu trong biểu
8	Công nghệ thông tin	Thực hiện theo kế hoạch riêng				
9	Tập huấn					
9.1	Hội nghị quán triệt Quyết định của Thủ tướng về Tổng điều tra		Tháng 12/2024	Trưởng BCD TW		Báo cáo
9.2	Tập huấn cho BCD và giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện	Tập huấn phương án điều tra; các loại phiếu điều tra; lập bảng kê các đơn vị điều tra,....	Tháng 4/2025	Tổ thường trực (Cục TTDL)	Vụ NLTS, đơn vị liên quan	Báo cáo
9.3	Xây dựng kịch bản và xây dựng các video hỗ trợ tập huấn, thu thập thông tin và giám sát điều tra		Tháng 3/2025	Cục TTDL		Kịch bản; Các video

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
9.4	Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện		Tháng 3/2025	Tổ thường trực các cấp (CTK)		Danh sách giám sát viên các cấp địa phương
9.5	Tuyển chọn điều tra viên		Tháng 4/2025	Tổ thường trực các cấp (CTK)		Danh sách điều tra viên
9.6	Tuyển chọn giám sát viên TW		Tháng 02/2025	Tổ thường trực (Cục TTDL)		Danh sách giám sát viên TW
9.7	Tập huấn công tác lập bảng kê hộ điều tra toàn bộ (theo cụm các huyện)	Xây dựng bài giảng và tổ chức tập huấn	Tháng 4/2025	BCĐ, tổ thường trực các cấp tại địa phương	Cục TTDL, đơn vị liên quan	Báo cáo
9.8	Tập huấn cho điều tra viên (theo cụm các huyện)	CTK phối hợp với CCTK tập huấn, giám sát viên TW giám sát tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ	Tháng 5-6/2025	BCĐ, tổ thường trực các cấp tại địa phương	Cục TTDL, đơn vị liên quan	Báo cáo
9.9	Giám sát tập huấn	Tuyển chọn Giám sát viên TW; phân công giám sát viên TW giám sát tập huấn ở các tỉnh, thành phố; giám sát viên TW thực hiện giám sát các lớp tập huấn cho điều tra viên của các CTK	Tháng 5-6/2025	Tổ thường trực (Cục TTDL)	Vụ NLTS, CTK	
	Xây dựng kế hoạch giám sát					Kế hoạch giám sát của từng đoàn
	Tuyển chọn giám sát viên TW					Danh sách các giám sát viên
	Phân công giám sát viên TW giám sát tập huấn ở các tỉnh, thành phố					Danh sách các đoàn giám sát (kèm thành viên)
	Giám sát viên TW giám sát tập huấn ở các CTK					Báo cáo

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
10	Kinh phí điều tra					
10.1	Rà soát khối lượng công việc liên quan đến thực hiện TĐT để xây dựng dự toán		Tháng 01/2024	Cục TTDL	Vụ NLTS, KHTC, đơn vị liên quan	Khối lượng công việc được dự toán
10.2	Xây dựng dự toán TĐT		Tháng 6/2024	Vụ KHTC	Cục TTDL, Vụ NLTS, đơn vị liên quan	Dự toán kinh phí TĐT được xây dựng
10.3	Rà soát khối lượng công việc liên quan đến thực hiện TĐT để hoàn thiện dự toán		Tháng 10/2024	Cục TTDL	Vụ KHTC, Vụ NLTS, đơn vị liên quan	Khối lượng dự toán chính thức của TĐT (ký, có dấu đỏ)
10.4	Thống nhất và hoàn thiện dự toán để phân bổ kinh phí		Tháng 11/2024	Vụ KHTC	Cục TTDL, Vụ NLTS, đơn vị liên quan	Dự toán kinh phí TĐT được cập nhật
10.5	Văn bản hướng dẫn sử dụng kinh phí		Tháng 3/2025	Vụ KHTC	Cục TTDL, đơn vị liên quan	Công văn hướng dẫn
11	Điều tra và giám sát thu thập thông tin					
11.1	Thu thập số liệu tại địa bàn		Tháng 7/2025	CCTK		
	Kế hoạch phân công giám sát trực tuyến (TW; tỉnh, huyện)		Tháng 5/2025	Tổ thường trực các cấp		Kế hoạch chi tiết từng đoàn giám sát tại các cấp
	Kế hoạch phân công giám sát trực tiếp (TW, tỉnh, huyện)		Tháng 5/2025	Tổ thường trực các cấp		Kế hoạch chi tiết từng đoàn giám sát tại các cấp

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
	Danh sách các đoàn giám sát (TW, tỉnh, huyện)		Tháng 5/2025	Tổ thường trực các cấp		Danh sách đoàn và thành viên đoàn giám sát
	Thực hiện giám sát tại địa bàn (tỉnh, huyện, xã)		Tháng 5/2025	Tổ thường trực các cấp		Báo cáo
11.2	Tổng hợp phản ánh về TĐT, ra thông báo nghiệp vụ (nếu cần)		Tháng 6-7/2025	Tổ thường trực TW (Cục TTDL)	Vụ NLTS	Báo cáo; Thông báo nghiệp vụ
12	Phúc tra					
12.1	Kế hoạch phúc tra		Tháng 6/2025	Tổ thường trực TW (Cục TTDL)	Vụ NLTS	Kế hoạch chi tiết từng đoàn
12.2	Thành lập đoàn phúc tra		Tháng 6/2025	Tổ thường trực TW (Cục TTDL)	Vụ NLTS	Danh sách đoàn và thành viên
12.3	Thực hiện phúc tra		Tháng 8/2025	Tổ thường trực TW (Cục TTDL)	Vụ NLTS	Báo cáo; Số liệu
13	Thanh tra	Theo kế hoạch riêng	Tháng 8/2025	Vụ PCTT	Vụ NLTS, đơn vị liên quan	
14	Kiểm tra, rà soát, làm sạch dữ liệu và xử lý nghiệp vụ					
14.1	Kiểm tra, làm sạch dữ liệu trước và sau khi nghiệm thu	Kiểm tra, làm sạch, trao đổi, xác minh, phản hồi, hợp thống nhất xử lý nghiệp vụ (nếu cần), công văn	Tháng 7/2025-12/2025	Cục TTDL	Vụ NLTS	Dữ liệu
14.2	Kiểm tra dữ liệu phục vụ biên soạn số liệu sơ bộ		Tháng 11/2025	Vụ NLTS	Cục TTDL	Dữ liệu

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
14.3	Kiểm tra dữ liệu phục vụ biên soạn số liệu ấn phẩm chính thức	hướng dẫn (nếu cần),...	Tháng 3/2026	Vụ NLTS	Cục TTDL	Dữ liệu
14.4	Kiểm tra dữ liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm phân tích chuyên sâu		Tháng 6/2026	Vụ NLTS	Cục TTDL	Dữ liệu
14.5	Xử lý nghiệp vụ (nếu cần)	Điều chỉnh thuật toán tính toán biểu đầu ra	Tháng 12/2025-3/2027	Cục TTDL	Vụ NLTS	Báo cáo/dữ liệu,...
15	Nghiệm thu					
15.1	Nghiệm thu cấp tỉnh (CTK nghiệm thu đối với CCTK)		Tháng 9/2025	CTK	CCTK	Biên bản nghiệm thu
15.2	Nghiệm thu cấp TW (TCTK nghiệm thu đối với CTK)		Tháng 10/2025	Cục TTDL	Vụ NLTS, CTK	Biên bản nghiệm thu
16	Biên soạn báo cáo, ấn phẩm					
16.1	Xây dựng các báo cáo		Tháng 11/2025			
	Báo cáo tổng kết TĐT và công tác thi đua khen thưởng; video clip		Tháng 11/2025	Tổ thường trực (Cục TTDL)	Vụ NLTS, CTK	Báo cáo; Video
16.2	Biên soạn ấn phẩm sơ bộ	Biểu, phân tích, thông cáo báo chí (tổng hợp, đối chiếu, rà soát biểu số liệu, viết, rà soát,	Tháng 11/2025	Vụ NLTS	Cục TTDL	Báo cáo
16.3	Biên soạn ấn phẩm chính thức		Tháng 3/2026	Vụ NLTS	Cục TTDL	Báo cáo

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
16.4	Biên soạn ấn phẩm chuyên sâu	phân tích)	Tháng 7/2026	Vụ NLTS	Cục TTDL	Báo cáo
17	Hội nghị					
17.1	Hội nghị tổng kết TĐT và công bố số liệu sơ bộ tại TW		Tháng 12/2025	BCĐ TW (Cục TTDL)	Vụ NLTS, đơn vị liên quan	Báo cáo
17.2	Hội nghị tổng kết TĐT và công bố số liệu sơ bộ tại địa phương		Tháng 01/2026	BCĐ các cấp tại địa phương		Báo cáo
17.3	Hội nghị công bố số liệu chính thức	Tờ trình (nếu có); Thông cáo báo chí, bài trình bày; Rà soát danh sách đơn vị tham dự họp báo, gửi thư mời	Tháng 3/2026	BCĐ TW (Vụ NLTS)	Cục TTDL, đơn vị liên quan	Báo cáo
17.4	Họp báo công bố và giới thiệu các ấn phẩm Tổng điều tra nông nghiệp (sách, ấn phẩm chuyên sâu).		Tháng 7/2026	BCĐ TW (Vụ NLTS)	Cục TTDL, Vụ TKTH, Vụ HTQT, Vụ PCTT	Báo cáo
18	Xây dựng kho dữ liệu điều tra		Tháng 11-6/2026	Cục TTDL	Vụ NLTS	Kho dữ liệu
19	Tuyên truyền		Tháng 9/2024-12/2026	Vụ PCTT	Cục TTDL, Vụ NLTS, Tạp chí CSSK	
19.1	Xây dựng kế hoạch tổng thể tuyên truyền và truyền thông	Nội dung, thời gian, cách thức thực hiện và kế hoạch hành động	Tháng 9/2024	Vụ PCTT		Kế hoạch
19.2	Triển khai tuyên truyền và truyền thông		Tháng 9/2024-12/2026	Vụ PCTT	Cục TTDL, Vụ NLTS, CTK, đơn vị liên quan	Báo cáo

STT	Nội dung	Công việc thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kết quả dự kiến
	Xây dựng nội dung tuyên truyền		Tháng 02-5/2025	Tạp chí CSSK		Nội dung tuyên truyền
19.3	Xây dựng trailer tuyên truyền	Nội dung video, hình ảnh,...	Tháng 02-3/2025	Cục TTDL	Vụ NLTS, Vụ PCTT	Video
20	In tài liệu					
20.1	In tài liệu tập huấn và sổ tay nghiệp vụ	Phương án, phiếu, bảng kê, sổ tay	Tháng 4-5/2025	Cục TTDL	NXB, CTK	Sách
20.2	In sách và ấn phẩm		Tháng 01/2026-6/2026	Vụ NLTS		Sách
21	Thi đua khen thưởng	Xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua, xét các hình thức khen thưởng,...		Cục TTDL	Vụ TCCB, đơn vị liên quan	
21.1	Xây dựng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng		Tháng 12/2024	BCĐ TW (Cục TTDL)		Danh sách danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng
21.2	Chấm điểm thi đua cấp địa phương		Tháng 9/2025	BCĐ các cấp tại địa phương		Kết quả điểm thi đua
21.3	Chấm điểm thi đua cấp TW		Tháng 10/2025	BCĐ TW (Cục TTDL)		Kết quả điểm thi đua
21.4	Hợp thống nhất kết quả thi đua		Tháng 10/2025	BCĐ TW (Cục TTDL)		Kết quả điểm thi đua
21.5	Tổng hợp điểm thi đua và danh sách đề nghị khen thưởng		Tháng 11/2025	BCĐ TW (Cục TTDL)	Vụ TCCB	Báo cáo, danh sách đề nghị khen thưởng

